第二期島本町環境基本計画策定スケジュール（案）

	令和６年									令和７年		
内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
環境基本計画策定全体の流れ	**基礎調査・現状分析** **しまもと環境・未来ネット** 随時、振り返り		**アンケート** **・データ抽出依頼** **・内容決定** **・印刷**	**アンケート** **・発送、集計**	**望ましい将来像、重点施策等の見直し** **数値目標の検討、施策の方向性** **ワークショップ** **自然環境調査の中間報告**	**公募委員広報依頼** **計画の骨子決定**	**パブコメ広報依頼**	**パブコメHP作成** **計画の素案決定**	**パブコメ実施**	**パブコメ各課照会**	**計画案への反映** **パブコメ広報掲載依**	**計画決定** **パブコメ結果公表**
一般廃棄物処理基本計画策定の流れ			・入札事務	**・現状分析** **・前計画の評価**	**計画の素案決定**		**パブコメ広報依頼**	**パブコメHP作成**	**パブコメ実施**	**計画案への反映**	**パブコメ広報掲載依**	**計画決定** **パブコメ結果公表**
環境保全審議会		第１回（下旬） **環境基本計画** ・策定スケジュール ・アンケート内容 **一般廃棄物処理基本計画** ・策定スケジュール	一般廃棄物処理基本計画については、業者決定後、詳細スケジュールを決定			第２回（中旬） **環境基本計画** ・アンケート結果 ・施策の方向性 ・重点プロジェクト ・目標値の設定 **一般廃棄物処理基本計画** ・計画素案の報告	現地調査の実施 ・若山神社フィールドワーク	第３回（下旬） **環境基本計画** ・計画案の検討			第４回（下旬） **環境基本計画** ・パブコメの反映 ・計画決定 ・諮問・答申	