島本町水道管路更新等計画
計画進捗率等
【計画期間Ｒ４～Ｒ１５】

年度	H26 更新前	Ｒ４	Ｒ５	Ｒ６	Ｒ７	Ｒ８	Ｒ９	Ｒ１０	Ｒ１１	Ｒ１２	Ｒ１３	Ｒ１４	Ｒ１５
全体管路延長（m） (管路更新計画時)	89,892	90,794	90,794	90,794	90,794	90,794	90,794	90,794	90,794	90,794	90,794	90,794	90,794
全体管路延長（m） (実施)	**89,892**	**93,298**	**93,370**										
耐震適合管延長（m） 累計（計画）	20,446	28,780	29,457	30,197	31,328	32,371	33,874	35,416	36,659	38,301	40,233	42,731	45,436
耐震適合管延長（m） （実施）	**20,446**	**31,367**	**31,757**										
全体耐震適合化率 （計画）	**22.7%**	**31.4%**	**32.4%**	**33.2%**	**34.5%**	**35.7%**	**37.3%**	**39.0%**	**40.4%**	**42.2%**	**44.3%**	**47.1%**	**50.0%**
全体耐震適合化率 （実施）	**22.7%**	**33.6%**	**34.0%**										


管路更新計画　Ｒ４～Ｒ１５（更新計画）
＜耐震適合化率＞
耐震適合化率（計画）
耐震適合化率（実施）
目標 50.0%
55.0%
50.0%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
22.7%
22.7%
33.6%
31.4%
34.0%
32.4%
33.2%
34.5%
35.7%
37.3%
39.0%
40.4%
42.2%
44.3%
47.1%
50.0%