

# 島本町立第三小学校基本構想 検討報告書

平成27年3月

株式会社阿波設計事務所

|     |                                     |         |
|-----|-------------------------------------|---------|
| 1   | はじめに                                |         |
|     | (1) 目的                              | 1       |
|     | (2) 改築及び一体的整備に関する基本的な考え方            | 1       |
| 2   | 町立第三小学校の現状と課題の整理                    |         |
| 2-1 | 町立第三小学校の現状                          |         |
|     | (1) 敷地概要                            | 2       |
|     | (2) 周辺状況                            | 2       |
|     | (3) 建物概要                            | 3       |
|     | (4) 現在の児童数・学級数及び将来推計                | 4       |
|     | (5) 町立第三小学校耐震補強計画                   | 4       |
|     | (6) 現況平面図                           | 5       |
| 2-2 | 町立第三小学校の課題                          |         |
|     | (1) 課題                              | 6       |
|     | (2) 諸提案                             | 6       |
| 3   | 小学校と保育所の一体的整備を含めた総合的な検討             |         |
| 3-1 | 保育所移転の経緯                            |         |
|     | (1) 町立第四保育所の概要                      | 7       |
|     | (2) 公共施設の管理に関するこれまでの考え方（既存計画の位置付け等） | 7       |
|     | (3) 現状の課題                           | 7       |
|     | (4) 課題解決のための方針案                     | 7       |
| 3-2 | 一体的整備の考え方                           | 8       |
|     | (1) 現況敷地配置図                         | 9       |
|     | (2) 敷地ゾーニング計画                       |         |
| 3-3 | 小学校校舎の配置、建物計画                       | 10      |
|     | (1) 校舎配置計画                          | 11      |
|     | (2) 動線計画                            | 12 ～ 16 |
| 3-4 | 小学校と保育所の配置計画                        |         |
| 3-5 | 小学校、保育所の建物計画                        | 17 ～ 19 |
|     | (1) 小学校の平面計画                        | 20 ～ 21 |
|     | (2) 保育所の平面計画                        | 22 ～ 31 |
| 3-6 | 一体的整備による工事工程、仮設計画                   | 32      |
| 3-7 | 工事工期と概算事業費                          |         |
| 4   | 各プランの比較検討表                          | 33      |
| 5   | まとめ（考察）                             | 34      |

## (1) 目 的

本業務は、町立第三小学校の耐震化を進めるにあたり、校舎配置及び関連施設の一体的な整備も含めた総合的な検討を行うことを目的とする。

## (2) 改築及び一体的整備に関する基本的な考え方

町立第三小学校の改築計画は、耐震化を進めることを第一の目的とし、既存校舎A棟・B棟・C棟の建物の安全性を確保する。改築計画を進めるにあたっては、既存棟を利用した改築計画と校舎を全面建替えとする一体的整備計画の両方についての検討を行う必要がある。

また、町立第四保育所の耐震化を進めるにあたり、町立第三小学校の敷地内への移設計画を同時に検討する。

具体的には、以下の検討が求められる。

- ・ 既存校舎を利用した建替え改築とし、仮設校舎を利用しない計画が可能か。
- ・ 校舎建替えの際の利用者の安全動線の確保を行う。
- ・ 校舎建替えの際、グラウンドの使用は可能か。
- ・ 敷地内の町立第四保育所の建設は可能か。

また、昨今の情報化、都市化、携帯電話、テレビゲームの普及による自然ばなれ、人間関係の構築や実体験の不足など学校教育を取り巻く社会背景や郊外型住宅都市である島本町の立地状況を踏まえた上での教育環境に対応した整備を行うことが求められる。町立第三小学校の学校経営方針における教育目標を理解し、改築及び一体的整備に関する基本方針を策定する。

～ 町立第三小学校 学校経営方針 ～

教育目標【かがやけ三小っ子・・・自分も友だちも大切にする子】

- (1) 自ら学び、自ら考える子
- (2) 豊かな感性と表現力を持つ子
- (3) たくましい体と豊かな心を持つ子



### これからの教育にふさわしい環境づくり

- ・ 子どもたちの学習意欲を引き出す明るく快適な空間
- ・ 一体利用による効果的学習が可能な図書館・コンピュータ室の形成
- ・ 子どもたちのコミュニケーションの場となる清潔なトイレの設置

### 安心安全な校舎づくり

- ・ 死角が少なく管理の目が行き届く平面計画
- ・ 既存校舎との接続に配慮した計画
- ・ 歩車分離による安全な通学動線
- ・ だれにでも優しいバリアフリーデザイン
- ・ 地域の避難施設としての機能を備えた建物計画
- ・ 安全な建替え仮設計画（居ながら工事）


### 2-1 町立第三小学校の現状

#### (1) 敷地概要

町立第三小学校は、島本町の西部に立地し、住宅地と農地が混在する地域を校区としている。島本町役場から約900m、JR島本駅から約350mに位置する。

##### 敷地概要

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 敷地場所   | 大阪府三島郡島本町<br>桜井二丁目 地内 |
| 敷地面積   | 17,357 m <sup>2</sup> |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域               |
| 用途地域   | なし                    |
| 防火地域   | 指定なし                  |
| 建蔽率    | 60%                   |
| 容積率    | 160%                  |
| 前面道路   | 5.0 m                 |




用途地域図



附近見取図

#### (2) 周辺状況

敷地東側には東海道本線が走っており、北側には農地、西側には民家が立ち並ぶ。学校では、米作り・野菜作りなどの体験学習も行っている。



周辺状況写真位置図

