

(令和3年12月7日作成)

島本町保育基盤整備加速化方針の進捗状況について

1. 保育基盤（受入定員）の拡充


増加する待機児童の解消を図り、保育を必要とする皆様に希望されるサービスが提供できるよう、次の6つの施設について取組を進めており、既に5施設（町立保育所1園（移転新築）、民間保育所1園、民間小規模保育事業所2園、民間幼保連携型認定こども園1園）の整備が完了し、運営を開始しています。また、旧第四保育所跡地に整備する幼保連携型認定こども園の整備・運営事業者を社会福祉法人南山城学園に決定し、令和4年4月の開園に向け現在建設工事が進められています。

(1) 整備進捗状況

施設名	運営主体	施設種別	整備内容	進捗状況	開園時期
第四保育所	島本町	保育所	移転新築	完了	令和3年 4月開園
RICホープ 水無瀬保育園	株式会社 パワフルケア	保育所	新設	完了	令和元年 10月開園
しまもと里山 認定こども園	社会福祉法人 照治福祉会	幼保連携型 認定こども園	新設	完了	令和2年 12月開園
認定こども園 ゆいの詩 (旧四保跡地)	社会福祉法人 南山城学園	幼保連携型 認定こども園	新設	建設工事中	令和4年 4月開園予定
ぬくもりの おうち保育 若山台園	ぬくもりの おうち保育 株式会社	小規模保育 事業所	新設	完了	令和元年 5月開園
るりの詩保育園	社会福祉法人 南山城学園	小規模保育 事業所	新設	完了	令和元年 5月開園

(2) 認可定員数の推移（各月1日時点・変更見込みを含む）

町内保育施設の認可定員の総数は、施設の整備に伴い、概ね計画通り増加しています。



【変更履歴】

変更内容	変更日	増減	総定員
本方針策定時点	—	—	644人
ぬくもりのおうち保育若山台園が開園	R1.5.1	+ 12人	656人
るりの詩保育園が開園	R1.5.20	+ 19人	675人
RICホープ水無瀬保育園が開園	R1.10.1	+ 90人	765人
山崎保育園の認可定員を変更（150人→170人）	R2.4.1	+ 20人	785人
しまもと里山認定こども園が開園	R2.12.1	+168人	953人
第四保育所移転新築に伴い認可定員を変更（150人→90人）	R3.4.1	△ 60人	893人
認定こども園ゆいの詩が開園	R4.4.1	+150人	1,043人

※ただし、第四保育所については、耐震対応に伴い、ふれあいセンターに一時移転していたことから、平成31年4月から令和3年3月までの間、新規受入は行いませんでした。

(3) 待機児童数の推移

本町では、人口流入に伴う就学前児童の増加が進む中、新たな施設の開園に伴い、待機児童数は減少傾向となっていました。第四保育所の移転新築が完了し、新規受入を再開した令和3年4月時点では、平成25年度から発生していた待機児童は解消することができました。

今後は、年間を通じた待機児童の解消や、認可定員を超えて基準の範囲内で児童の受入を行う弾力的運用の解消を図っていきます。

(人)

月 年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
H30	36	38	36	36	41	44	50	60	67	74	86	96
R1	84	84	64	71	80	88	68	74	79	84	102	107
R2	50	53	53	53	54	56	64	74	5	5	9	14
R3	0	0	0	0	1	4	4	0				

※保留者（特定の施設のみ利用を希望している方）を除く

2. 未耐震である第四保育所の耐震対応

未耐震であった第四保育所の耐震対応については、第四保育所を役場前駐車場に移転新築することにより実施することとし、令和2年度に建設工事を行い、令和3年4月から新たな園舎で運営を開始しました。第四保育所に在籍されていた児童の皆様には、早期に耐震基準を満たした施設に移動いただくため、令和元年度中に、町内の他の保育所や第一幼稚園に転園していただきました。第四保育所に在園することを希望された方については、令和元年11月から保育所として一部を改修したふれあいセンターに移動していただきました。

新園舎の完成後、ふれあいセンターから移動いただいた児童は56人で、新規入所者を含めた現在の在籍児童数は、90人となっています。

【第四保育所在籍児童数】（11月1日現在）

0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
6	12	15	12	21	24	90