

第 10 期 島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画策定のスケジュールについて

令和 7 年 11 月 12 日時点予定

年 度	時 期	内 容
R7	R7.11 ～R8.3	<p>●アンケート調査：「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」・「在宅介護実態調査」の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和 7 年 11 月 12 日 介護保険事業運営委員会…調査票案を提示 ↓ 令和 7 年 12 月…調査票確定～発送準備 令和 8 年 1 月～令和 8 年 2 月中旬ごろまでの間 → 発送～回収を実施予定 <p>●任意調査の検討・実施</p>
R8	R8.4～5	<p>●令和 8 年度第 1 回介護保険事業運営委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> アンケート調査票の集計結果 今後の計画策定スケジュール 等
	R8.6～7	<p>●令和 8 年度第 2 回介護保険事業運営委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> アンケート調査結果等からの現状と課題分析 第 9 期計画：令和 7 年度の実績報告①
	R8.7	●国から第 10 期計画の基本指針案が提示予定
	R8.8	<p>●令和 8 年度第 3 回介護保険事業運営委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> 第 9 期計画：令和 7 年度の実績報告② 人口推計等の提示 計画骨子案（理念等）の提示
	R8.10	<p>●令和 8 年度第 4 回介護保険事業運営委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画素案の提示 …サービス見込量・事業量の推計、目標等の提示
	R8.11 下旬	<p>●令和 8 年度第 5 回介護保険事業運営委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画案の提示 パブリックコメント実施の方針

アンケートの集計・分析

第 9 期計画の実績・課題分析
サービス給付・地域支援事業分析
人口推計等のデータ策定

計画骨子案の作成

計画素案
の作成

サービス見込量・事
業量の推計

計画案の作成

	R8.12 中旬 ～ R9.1 中旬	<p>●パブリックコメントの実施</p> <p>【参考】</p> <p>第 7 期 12 月 15 日～1 月 15 日</p> <p>第 8 期 12 月 25 日～1 月 25 日</p> <p>第 9 期 12 月 15 日～1 月 15 日</p>	<p>保険料の算出 最終案の作成</p> <p>パブリックコメント の回答作成</p> <p>条例改正案作成</p> <p>第10期計画書の作成</p>
	R9.1 下旬	<p>●令和 8 年度第 6 回介護保険事業運営委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの確認 ・最終案の提示 	
	R9.2 ～R9.3	<p>●島本町議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第 10 期計画に伴う島本町介護保険条例の改正案 ・令和 9 年度当初介護保険事業特別会計予算案 	
R9	R9.4～	第 10 期計画スタート	

※本町の第 7 期～第 9 期計画策定のスケジュール等を参考に作成。
但し、国の動向等により変更が生じる場合があります。