

第10期 島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画策定のスケジュールについて

令和8年8月27日時点

年度	時期	内 容
R7	R7.11.12 10時～	●アンケート調査：「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」・「在宅介護実態調査」の実施 - 令和7年11月12日 介護保険事業運営委員会…調査票案を提示 ↓ - 令和7年12月…調査票確定～発送準備 - 令和8年1月16日～令和8年2月16日までの間 → 発送～回収を実施 ●任意調査の検討・実施（～R8.8頃）
R8	R8.4.23 10時～	●令和8年度第1回介護保険事業運営委員会 - アンケート調査票の集計結果 - 今後の計画策定スケジュール 等
	R8.6.30 14時～	●令和8年度第2回介護保険事業運営委員会 - アンケート調査結果等からの現状と課題分析 - 第9期計画：令和7年度の実績報告①
	R8.7	●国の第10期計画の基本指針案が提示 R8.6.29開催： 第135回社会保障審議会介護保険部会
	R8.8.27 10時～	●令和8年度第3回介護保険事業運営委員会 - 第9期計画：令和7年度の実績報告② - 人口推計等の提示 - 計画骨子案（理念等）の提示
	R8.10.21 14時～	●令和8年度第4回介護保険事業運営委員会 - 計画素案の提示 …サービス見込量・事業量の推計、目標等の提示
	R8.11.26 10時～	●令和8年度第5回介護保険事業運営委員会 - 計画案の提示 - パブリックコメント実施の方針

アンケートの集計・分析

計画骨子案の作成

計画素案
の作成

計画案の作成

第9期計画の実績・課題分析
サービス給付・地域支援事業分析
人口推計等のデータ策定サービス見込量・
事業量の推計

	R8. 12 中旬 ～ R9. 1 中旬	●パブリックコメントの実施 【参考】 第 7 期 12 月 15 日～1 月 15 日 第 8 期 12 月 25 日～1 月 25 日 第 9 期 12 月 15 日～1 月 15 日 (予定) 第 10 期 12 月 15 日～1 月 15 日	保険料の算出 最終案の作成 パブリックコメント の回答作成
	R9. 2. 4 10 時～	●令和 8 年度第 6 回介護保険事業運営委員会 ・パブリックコメントの確認 ・最終案の提示	条例改正案作成 第 10 期計画書の作成
	R9. 3	●島本町議会 ・第 10 期計画に伴う島本町介護保険条例の改正案 ・令和 9 年度当初介護保険事業特別会計予算案	
R9	R9. 4～	第 10 期計画スタート	

※本町の第 7 期～第 9 期計画策定のスケジュール等を参考に作成。

但し、国の動向等により変更が生じる場合があります。