第１回島本町総合計画審議会(H30.11.14)

資料2

第五次島本町総合計画の策定スケジュール(案)

		平成30年度												平成31年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	基礎調査 庁内検討				資料の収集・分析、計画素案の検討 など																				
	アンケート			調査票の作成		調査 住民・中学生	集計	速報		報告															
	ワークショップ						企画準備	参加募集	開催 2回	報告															
	パブコメ													パブコメ時期は審議の進捗を踏まえ調整											
	冊子印刷 計画策定																					冊子編集		冊子印刷 計画策定	
総合計画審議会									「基本構想」案の審議						「基本計画」案の審議 (部会など)										